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1. Информация о достижении целей и оценке эффективности

муниципальной программы  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
за 2025 год

Таблица 1
	№ п/п
	Название структурного элемента/значения результата
	Ответственный исполнитель (ФИО), участник (ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Оценка эффективности
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Муниципальная программа   «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

	Цель муниципальной программы: «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентов населения»

	1
	Направление «Модернизация систем коммуна-льной инфраструктуры»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Результат «Замена дымовых труб котельных»
	Беляева М.Б. начальник отдела по строительству. архитектуре и ЖКХ Администрации округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	3
	3
	1
	

	1.2.
	Результат

 «Проведение капитального ремонта участка № 3 теплотрассы по ул. Мира в р.п. Струги Красные (от теплового узла № 6 до жилого д. № 25 по ул. Мира)»
	Беляева М.Б. начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	0,54
	0,54
	1
	

	1.3.
	Результат «Пос-тавка котельного оборудования с котлами, монтаж и пуско-наладоч-ные работы в рамках капита-льного ремонта котельной № 7 «Бани», № 2 «Комиссаровская», № 4 «ЦРБ»
	Беляева М.Б. начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	1
	1
	1
	

	1.4
	Контрольная точка «Ремонт систем теплоснабжения
	Беляева М.Б. начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации округа
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	0
	0
	0
	Недостаточно денежных средств


2. Информация о достижении фактических значений показателей 

муниципальной программы  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
за 2025 год

Таблица 2

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя (индикатора)

на 2025год
	Фактическое исполнение показателя (индикатора)

на

01.31.2025 года
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)

(причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена дымовых труб котельных
	шт
	3
	3
	100
	-

	2
	Проведение капитального ремонта участка № 3 теплотрассы по ул. Мира в р.п. Струги Красные (от теплового узла № 6 до жилого д. № 25 по ул. Мира)
	км
	0,54
	0,54
	100
	

	3
	Поставка котельного оборудования с котлами, монтаж и пуско-наладочные работы в рамках капита-льного ремонта котельной № 7 «Бани», № 2 «Комиссаровская», № 4 «ЦРБ
	шт
	1
	1
	100
	

	4
	Ремонт систем теплоснабжения
	км
	0
	0
	0
	Недостаточно денежных средств


3. Использование бюджетных ассигнований

муниципальной программы  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
за 2025 год
Таблица 3

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Причины не освоения

бюджетных средств, прогнозная оценка освоения

	
	Источник финансирования
	План
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	Областной бюджет
	6111644,21
	6111644,21
	100
	

	
	Местный бюджет
	5091114,70
	5091114,70
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	
	Итого
	11202758,91
	11202758,91
	100
	

	из них:

	Направление «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	

	
	Областной бюджет
	6111644,21
	6111644,21
	100
	

	
	Местный бюджет
	5091114,70
	5091114,70
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	

	
	Итого
	11202758,91
	11202758,91
	100
	


4. Предложения о корректировке, досрочном прекращении муниципальной программы (направления, комплекса процессных мероприятий, структурных элементов):

Оценка реализации муниципальной программы  «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»» за 2025 год.

Оценка степени достижения  целей и задач Сдц = 1

Оценка  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы Уф =  100%

Эффективность реализации муниципальной программы  Эмп = 100%.  Наивысший уровень эффективности.
Предложение — продлить действие муниципальной программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры» на 2026-2028 годы.
